

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA MAGLAJ**



IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI

**Plana kapitalnih investicija Općine Maglaj
2022-2024. godina**

OBRADIO

Nermin Bešliagić



**PREDLAGAČ
OPĆINSKI NAČELNIK
Mirsad Mahmutagić**

Maglaj, mart 2023. godine

UVOD

Predviđanje troškova kapitalnih ulaganja, koji se definišu Planom kapitalnih investicija, je prva pretpostavka održivog pristupa planiranja, te adekvatnoj projekciji budućih potreba na nivou lokalne zajednice. Plan kapitalnih investicija obuhvata investicije koje su definisane za višegodišnji period (3 godine). Jedan od osnovnih doprinosa Plana kapitalnih investicija u razvoju jeste to što omogućava efikasnu alokaciju finansijskih sredstava općine u kapitalne investicije. Imajući u vidu da sredstva iz budžeta Općine Maglaj uglavnom nisu dovoljna za finansiranje kapitalnih investicija, kako u smislu održavanja, tako i ulaganja u novu infrastrukturu, za realizaciju kapitalnih projekata obezbjeđuju se sredstva iz drugih izvora finansiranja (viši nivoi vlasti, međunarodne organizacije, donatori, građani i dr.). PKI omogućava usklađenost između godišnjeg budžeta i plana sredstava za kapitalne projekte, njihovu evaluaciju i transparentno određivanje prioriteta.

U cilju stvaranja boljih pretpostavki za lokalni razvoj i održivom pristupu planiranja budžeta te adekvatnoj projekciji budućih potreba na nivou lokalnih zajednica, odnosno predviđanja troškova kapitalnih ulaganja donosi se Plan kapitalnih investicija (PKI) te u kontinuitetu vrši njegovo praćenje i izvještavanje o provođenju i realizaciji.

Zaključkom Općinskog vijeća Maglaj, 02-4-1-360-13/22 od 28.02.2022. godine, usvojen je Plan kapitalnih investicija Općine Maglaj 2022-2024. g.

Osnovne napomene:

- Trogodišnji program (I+II);
- Usvojen od strane Općinskog vijeća,
- Plan je progresivnog karaktera, i nakon realizacije, kontinuirano se ažurira, obnavlja i dopunjava projektima za naredne tri godine;
- Plan obuhvata investicije na području općine koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu izgradnju, odnosno poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture općine i koje nemaju komercijalni karakter;
- Plan je u skladu sa Strategije razvoja općine Maglaj 2021-2027. godine odnosno Akcionim planom implementacije za 2022.godinu.
- Osnov za koordinirane i planirane investicijske aktivnosti, kao i garancija osiguranja odgovarajućih sredstava ;
- Valjan način komunikacije sa stanovništvom, privatnim sektorom, nevladinim organizacijama i ukupnim regionalnim i lokalnim okruženjem, odnosno sa svim akterima lokalnog razvoja;
- Osnov za uspješno kandidiranje prema eksternim sredstvima i grantovima;
- Osnov za pristup sredstvima inozemnih donatora, čiji je uslov postojanje PKI.

AKTIVNOSTI NA IZRADI PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA

Shodno Odluci Općinskog načelnika i upućenom pozivu za dostavljanje prijedloga prioritetnih projekata mjesnih zajednica za izradu Plana kapitalnih ulaganja broj 05-45-1-2089/21 od 30.11.2021. godine, izrađen je Plana kapitalnih investicija Općine Maglaj za period 2022-2024. godina (u daljnjem tekstu PKI).

Prema usaglašenim kriterijima i na osnovu strukture prijavljenih projekata, Koordinacioni tim za izradu PKI sačinio je listu pristiglih projekata te iste iz razloga ujednačenog vrednovanja prioriteta, svrstao po grupama u Plana kapitalnih investicija Općine Maglaj 2022 – 2024. godine,

Svih 50 prijavljenih projekata su razvrstani u pet kategorija:

- Saobraćajna infrastruktura – 25 projekata
- Vodovod i kanalizacija – 5 projekata
- Javna rasvjeta – 9 projekata
- Projekti društvenog značaja - 5 projekata
- Projektna dokumentacija – 4 projekta
- Ostalo - 2

Na osnovu rezultata evaluacije projekata izrađena je preliminarna lista investicijskih projekata, na osnovu koje je izrađena lista investicijskih projekata po skupinama s finansijskom projekcijom a koju je Općinskog vijeća Maglaj usvojilo (Zaključak o usvajanju Plana kapitalnih investicija Općine Maglaj 2022-2024. g. broj 02-4-1-360-13/22 od 28.02.2022. godine).

Prilikom rangiranja projekata u Program kapitalnih investicija, prednost je data projektima:

- čija je realizacija neophodna kako bi se ispunile zakonske obaveze;
- koje su započeti i čiji je nastavak neophodan kako bi se postigli planirani ciljevi;
- koje omogućavaju povećanje broja novih radnih mjesta;
- koje omogućavaju smanjenje tekućih budžetskih izdataka ili smanjenje troškova održavanja
- doprinose rastu općinskih prihoda;
- za koje je obezbjeđen dio finansijskih sredstava – sufinansiranje;
- koje osiguravaju ili poboljšavaju pružanje usluga građanima
- koje su u skladu sa Strategijom razvoja općine Maglaj;

Lista investicijskih projekata po grupama s finansijskom projekcijom za izradu Plana kapitalnih investicija općine Maglaj, za period 2022–2024. godine, obuhvatala je projekte, koji bi se trebali realizovati u tri planske godine.

Realizacija investicijskih projekata, u okviru Plana kapitalnih investicija, je prilagođena i provedena u 2022. godini shodno :

- Stanju vlastitih raspoloživih sredstava;
- Konceptiji financiranja investicija iz donacija;
- Konceptiji financiranja investicija uz pomoć građana;
- Konceptiji financiranja investicija uz podršku viših nivoa vlasti i stranih donator;

RB	MJESNA ZAJEDNICA	SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA	UKUPNA VRJEDNOST (KM)	PLAN 2022	REALIZACIJA 2022	Izvori finansiranja		
						Budžet	MZ / građani	Ostali izvori
1	JABLANICA	IZG./REK.MOSTOVA NA RIJEKAMA MEGARI I JABLANICI	30.000,0	30.000,00	20.100,00	5.100,00		15.000,00
2	JABLANICA	REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE LOK.PUTA U JABLANICI	80.000,0	40.000,00	18.000,00	18.000,00		
3	JABLANICA	ASFALTIRANJE PUTA ZA PLANE			6.500,00	6.500,00		
4	LJJEŠNICA	IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE POSL.ZONE LJJEŠNICA	160.000,0	80.000,00	186.000,00	36.000,00		150.000,00
5	MAGLAJ GRAD	NASTAVAK IZGRADNJE UL. SREBRENIČKIH ŽRTAVA RATA	200.000,0	200.000,0	254.700,00			254.700,00
6	ULIŠNJAK	REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE LOK.PUTA BORIK-G.BRIJEG	135.000,0	25.000,00	80.700,00	5.700,00		75.000,00
7	MAGLAJ GRAD	REK. I ASFALTIRANJE PRIORITYETNIH DIONICA ULICA U GRADSKOJ JEZGRI	190.000,0	50.000,00				
8		SANACIJA SER.SAOB.I PARKINGA IZMEĐU STAMB.OBJ.U UL.SOCARA I ZENIČKOJ UL.			91.100,00	1.100,00		90.000,00
9		TROTOAR VITEŠKA ULICA			11.600,00	11.600,00		
10		IZLAZ SA PARKINGA U VITEŠKU			7.600,00	7.600,00		
11		ASFALTIRANJE PUTA MORUŠA			14.500,00	14.500,00		
12		UREĐENJE JAVNE POVRŠINE, UKLANJANJE CISTERNE OD GRIJANJA U ZENIČKOJ ULICI			6.500,00	6.500,00		
13	MISURIĆI	ASFALTIRANJE PUTA U JELOVCU	30.000,0	15.000,00	18.600,00	18.600,00		
14	MISURIĆI	ASFALTIRANJE PUTA U KRALJEVCU	10.000,0	10.000,00	2.500,00	2.500,00		
15	MISURIĆI	PRESVLAKA BETONSKOG PUTA ALIĆI	4.000,0					
16	MISURIĆI	ASFALTIRANJE PUTA JELOVAC, IBRAKOVIĆI			5.500,00	2.700,00	2.800,0	
17	MISURIĆI	ASFALTIRANJE PUTA BARE			9.500,00	9.500,00		
18	MISURIĆI	ASFALTIRANJE PUTA MISURIĆI-OŠVE			17.600,00	17.600,00		
19	MISURIĆI	SANACIJA ODRONA U NASELJU KRALJEVAC			10.500,00	10.500,00		
20	MISURIĆI	SANACIJA ODRONA ALIĆI			12.500,00	12.500,00		

21	NOVI ŠEHER	ASFALTIRANJE PUTAPREMA KOPIĆAMA, SIJAHOVIĆ-MEZETOVIĆ	20.000,0						
22		ASFALTIRANJE PUTA BARE			6.100,00	6.100,00			
23		ASFALTIRANJE PUTA LIPIC			8.500,00	8.500,00			
24		ASFALTIRANJE PUTA MUJKIĆI - STRUPINA			12.500,00	8.500,00	4.000,00		
25		SANACIJA I ASF. PUTEVA MLADOŠEVICA, TOMIĆI, STRUPINA			99.450,00	4.450,00		95.000,00	
26	ORUČE	SANACIJA MOSTA BISTRICA-ORUČE SA POSTAVLJANJEM OGRADE	8.000,0	8.000,00					
27	ORUČE	IZGRADNJA PUTA KROZ ORUČE I POVEZIVANJE SA POLIGONOM	10.000,0	10.000,00	25.000,00	25.000,00			
28		Asfaltiranje puta Mašići			8.500,00	4.500,00	4.000,00		
29	ČOBE	IZGRADNJA TROTOARA UZ PUT N.ŠEHER- ČOBE-KOPIĆE	30.000,0						
30		ASFALTIRANJE PUTA MRKI TRN			9.500,00	9.500,00			
31		ASFALTIRANJE PARKINGA PRED DŽAMIJOM			2.500,00	2.500,00			
32	STRAIŠTE	ASFALTIRANJE PUTA U STRAIŠTU	12.000,0	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
33	STRAIŠTE	REKONSTRUKCIJA PUTA DEMIROVAC I POSTAVLJANJE BRANIKA	20.000,0						
34	RADOJČIĆI	ASFALTIRANJE LOKALNOG PUTA RELOTE	15.000,0						
35	KOSOVA	ASFALIRANJE PUTA GORNJA KOSOVA, PUT PREMA KAMENOLOMU	37.000,0						
36		SANACIJA ASFAL.PUTA ,DENIVELACIJE,G KOSOVA			10.600,00	10.600,00			
37		ASFALTIRANJE PREKIDA ASFALTNOG PUTA,G.KOSOVA			6.500,00	6.500,00			
38		ASFALTIRANJE PUTA U D.KOSOV I			9.500,00	9.500,00			
39	BAKOTIĆ	ASFALTIRANJE PUTA ZA PEIĆE	10.000,0						
40	KOPIĆE	PRESVLAKA BET.PUTEVA BIJELEI POTOK I JEZERSKO BRDO	21.000,0	10.000,00					
41	KOPIĆE	SANACIJA PUTEVA GRAHOVIŠĆE I KATUNIŠĆE-NASIPANJE	15.000,0	5.000,00	4.600,00	4.600,00			
42		ASFALTIRANJE PUTA LUKE			7.100,00	7.100,00			
43		ASFALTIRANJE PUTA BUGARI			4.500,00	4.500,00			

44	ULIŠNJAK	ASFALTIRANJE I UREĐENJE ODV.KANALA U ŠIPRAGAMA-RASKRSNICA KOD SPOMENIKA	5.000,0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
45	MOŠEVAC	IZGRADNJA TROTARA PORED MI17-OD DOMA DO BENZ.DŽINO	100.000,0					
46	JABLANICA	ASFALTIRANJE PUTA ZA MEHINAGIĆE L=150,0 m'	10.000,0					
47	BREZOVE DANE	ASFALTIRANJE DIONICE BALELE- DOMISLICA-BANDERA	30.000,0	15.000,00	8.000,00	8.000,00		
48	RAVNA	ASFALTIRANJE PUTA DŽAMIJA-TEŠANJ	20.000,0	10.000,00	12.000,00	12.000,00		
49		ASFALTIRANJE PUTA RAVNA-MOŠEVAC			25.000,00	25.000,00		
50		ASFALTIRANJE PUTA GAJ			18.500,00	10.500,00	8.000,00	
51		ASFALTIRANJE PUTA VAHID S.			5.000,00	5.000,00		
52	DONJI RAKOVAC	SANACIJA PUTA NA RELACIJI PALUČAK- JOSIPOVIĆI L= 5,0 km	4.000,0	4.000,00	3.500,00	3.500,00		
53	BRADIĆI	NASTAVAK REKONSTRUKCIJE CESTE LIJEŠNICA-FOJNICA-G.BRADIĆI	50.000,0	50.000,00	129.500,00	4.500,00	125.000,00	
54	BRADIĆI	ASFALTIRANJE ODVOJKA CESTE U TOMICIMA PREMA RIDŽALIMA	10.000,0	10.000,00	12.000,00	12.000,00		
55	BRADIĆI	ASFALTIRANJE IGRALIŠTA U G.BRADIĆIMA	5.000,0					
56	BIJELA PLOČA	ASFALTIRANJE PUTA U DONJIM POLJIMA(KOD KUĆE R. MEČEVIĆ)	10.000,0	10.000,00	12.500,00	12.500,00		
57		ASFALTIRANJE PUTA ČAKALOVAC			3.000,00	3.000,00		
58		SANACIJA DENIVELACIJE NA ASFALTNOM PUTU PLANE			1.500,00	1.500,00		
59	BIJELA PLOČA	ASFALTIRANJE RASKRSNICE KOD DŽAMIJE - R465	50.000,0					
60	MOŠEVAC	REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE PUTA KARAČINAC-IGRIŠTE	15.000,0		32.500,00	22.000,00	10.500,00	
61	JABLANICA	PROŠIRENJE MOSTA NA JELOVCU						
62	JABLANICA	ASFALTIRANJE DIJELA PUTA KAR.-JELIĆ						
63	MISURIĆI	ASFALTIRANJE PUTA PREMA KEPIĆIMA		10.000,00				
64	DONJI RAKOVAC	IZRADA UTVRDE ZA MOST, NASELJE LUKE			5.000,00	5.000,00		

2	MAGLAJ GRAD	REKONSTRUKCIJA GRADSKE VODOVODNE MREŽE	30.000,0	30.000,00			
3	MISURIĆI	NASTAVAK IZGRADNJE KANALIZACIONE MREŽE	30.100,0	30.100,00	25.000,00		25.000,00
4	MOŠEVAC	IZGRADNJE KANALIZACIONE MREŽE	60.000,0				
5	LJJEŠNICA	IZGRADNJA VODOVODA LJJEŠNICA	152.700,0	152.700,0	108.000,00		108.000,00
6	DOMISLICA	REKONSTRUKCIJA/IZGRADNJA KAPITAŽE U DOMISLICI	30.000,0		10.000,00		
7	NOVI ŠEHER	KANALIZACIJA DESNE STRANE ŠEHER- PIRE	20.000,0	10.000,00			
8	ČOBE	IZGRADNJA KANALIZACIJE G. ČOBE	20.000,0				
9	JABLANICA	REGULACIJA KORITA RIJEKE JABLANICE	45.000,0	15.000,00			
10	LJJEŠNICA	REGULACIJA KORITA RIJEKE LJJEŠNICE	45.000,0	15.000,00			
		UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA		252.800,0	143.000,00	10.000,00	133.000,00

RB	MJESNA ZAJEDNICA	JAVNA RASVJETA	UKUPNA VRIJEDNOST (KM)	PLAN 2022	REALIZACIJA 2022	Izvori finansiranja	
						Budžet	MZ / građani Ostali izvori
1	MOŠEVAC	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	8.000,00	8.000,00	2.650,00		
2	ORUČE	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	3.000,00	3.000,00			
3	KOPICE	RASVJETA POLIGONA	6.000,00				
4	RADOJČIĆI	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	4.000,00	4.000,00			
5	KRSNO POLJE	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE MZ PREMA PRIORITETIMA	15.000,00				
6	MISURIĆI	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	25.000,00	20.000,00	5.000,00		
7	MISURIĆI	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE -SOLARNE			2.600,00		
8	STRAIŠTE	SANACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	4.000,00	2.000,00	1.000,00		
9	BRADIĆI	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U FOJNICI-II FAZA	5.000,00				
10	ULIŠNJAK	SANACIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	8.000,00	2.000,00			

	ČOBE	IZGRADNJE JAVNE RASVJETE PREMA G. ČOBAMA	10.000,00		2.000,00	
11	ČOBE	IZGRADNJE JAVNE RASVJETE PREMA G. ČOBAMA	10.000,00		2.000,00	
12	MAGLAJ GRAD	SANACIJA I PROŠIRENJE GRADSKE ULIČNE RASVJETE	28.000,00	28.000,00	5.000,00	
13	MAGLAJ GRAD	IZGRADNJE JAVNE RASVJETE G. MAHALA	4000,00	4.000,00	1.380,00	
14	DONJI RAKOVAC	IZGRADNJE JAVNE RASVJETE U NASELJENOM MJESTU	3.000,00			
15	LJEŠNICA	IZGRADNJE JAVNE RASVJETE TP ŠEHIĆI I POLJA	10.000,00	6.000,00	4.550,00	
16	ČOBE	ZAVRŠETAK IZGRADNJE JAVNE RASVJETE	8.000,00			
16	MAGLAJ GRAD	IZGRADNJA RASVJETE SPORTSKA DVORANA	30.000,00		11.900,00	15.000,00
		UKUPNO JAVNA RASVJETA		77.000,00	51.080,00	15.000,00

RB	MJESNA ZAJEDNICA	PROJEKTI DRUŠTVENOG ZNAČAJA	UKUPNA VRIJEDNOST (KM)	PLAN 2022	REALIZACIJA 2022	Izvori finansiranja		
						Budžet	MZ / građani	Ostali izvori
1	MAGLAJ GRAD	IZGRADNJA OBALOUTVRDE NA RIJECI BOSNI	200.000,0	200.000,0				
2	MAGLAJ GRAD	IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA NA POTOKU ČILA, STARI GRAD	10.000,0		6.000,00			
3	RAVNA	IZGRADNJA TUR.INFRASTR. IZLETISTE BISTRICA	37.500,0	17.500,00	22.000,00	7.000,00		15.000,00
4	KOPICE	IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA KOPICE, I FAZA	25.000,0					
5	BOČINJA	SANACIJA DOMA MZ BOČINJA	20.000,0					
6	BOČINJA	VANJSKO UREĐENJE DOMA BAKOTIĆ			10.500,00	1.500,00		9.000,00
7	STRAIŠTE	IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA	30.000,0					
8	DOMISLICA	SANACIJA DRUŠTVENOG DOMA MZ BREZOVE DANE	15.000,0	10.000,00	8.000,00	8.000,00		

9	KOPICE	IZGRADNJA TRIBINA NA SPORTSKOM POLIGONU	20.000,0												
10	KOPICE	OGRADIVANJE SPORTSKOG POLIGONA	20.000,0												
11	MAGLAJ GRAD	IZGRADNJA PRILAZNIH RAMPI ZA INVALIDE	10.000,0	10.000,00											
12	NOVI ŠEHER	ZAVRŠETAK VANJSKIH RADOVA NA ZGRADI KOD STADIONA	7.000,0												
13	MOŠEVAC	POKRIVANJE SPOMEN OBILJEŽJA-ZAVRŠETAK RADOVA	5.000,0												
14	MOŠEVAC	UTOPLJAVANJE DOMA MZ	35.000,0												
15	RAVNA	UTOPLJAVANJE DOMA MZ	5.000,0	5.000,00	5.000,00										
16	KRSNO POLJE	ZAVRŠETAK RADOVA NA DRUŠTVENOM DOMU	25.000,0	25.000,00											
17	MAGLAJ GRAD	SANACIJA I REKONSTR. GRADSKOG STADIONA	20.000,0	10.000,00	13.000,00								8.000,00		
18	MAGLAJ GRAD	SANACIJA PREDNJE FASADE VATROGASNOG DOMA	10.000,0		10.000,00								10.000,00		
19	MAGLAJ GRAD	IZRADA ELEKTROINSTALACIJA U DOMU KULTURE	10.000,0		1.300,00								1.300,00		
20	NOVI ŠEHER	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA	22.500,0	22.500,00	27.000,00								14.000,00		
21	JABLANICA	SANACIJA ŠKOLSKOG POLIGONA	20.000,0										3.000,00		
22	ULIŠNJAK	UREĐENJE POTKROVLJA DOMA MZ	13.500,0												
		UKUPNO PROJEKTI DRUŠTVENOG ZNAČAJA		300.000,0	102.800,00								57.800,00	3.000,00	42.000,00

RB	MJESNA ZAJEDNICA	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	UKUPNA VRIJEDNOST (KM)	PLAN 2022	REALIZACIJA 2022	Izvori finansiranja		
						Budžet	MZ	Ostali izvori
1	LIJEŠNICA	GLAVNI PR. VODOVODNE MREŽE, PRILJUČAK NA GRAD. VODOVOD	70.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00		
2	NOVI ŠEHER	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE - DOM "KLUBANA"	5.000,00					

3	NOVI ŠEHER	IZRADA IDEJNOG I GL. PROJEKTA POSLOVNE ZONE NOVI ŠEHER	25.000,00			16.500,00		16.500,00
4	ČOBE	IZRADA PROJEKTA KANALIZACIJE ČOBE	15.000,00					
5	JABLANICA	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KANALIZACIJU	20.000,00					
6	RAVNA	IDEJNI PROJEKAT SNABDJEVANJA PITKOM VODOM	10.000,00	10.000,00				
7	DOMISLICA	IDEJNI PROJEKAT SNABDJEVANJA PITKOM VODOM	10.000,00	10.000,00				
8	MAGLAJ GRAD	PROJEKAT IZGRADNJE PARKINGA JUŽNI DIO – 2 PROJEKTA	6.000,00	6.000,00	14.000,00			
9	JABLANICA	GLAVNI PROJEKAT REGULACIJE PUTA JABLANICA - DIONICA JELOVČIĆ	10.000,00	10.000,00				
10	MAGLAJ GRAD	IZRADA PROJEKTA PRILAZNIH SAOBR, I VANJSKOG UREĐENJA UL. 1. MARTA	3.000,00					
11	MAGLAJ GRAD	NOVELACIJA PROJEKTA OBALOUTVRDE LIJEVE STRANE R.BOSNE(OD GRAD. MOSTA DO ŽELJEZ. MOSTA)	25.000,00			3.500,00		3.500,00
12	MAGLAJ GRAD	UTVRĐIVANJA GRANICA VODNOG DOBRA ZA VODOTOKE II KATEGORIJE, R.JABLANICA I R.LJEŠNICA	3.000,00			18.000,00		18.000,00
13	KOSOVA	IZRADA PROJEKTNE DOK. ZA PROŠIRENJE VODOV. MREŽE U GORNJOJ KOSOVI	3.000,00					
14	ORUČE	IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA MJESNI VODOVOD	3.000,00					
		UKUPNO PROJEKATNA DOKUMENTACIJA		46.000,00	66.000,00	28.000,00		38.000,00

Rekapitulacija realizacije Plana kapitalnih investicija - PKI 2022-2024.g.

	UKUPNA VRIJEDNOST (KM)	PLAN 2022	REALIZACIJA 2022	Izvori finansiranja		
				Budžet	MZ	Ostali izvori
I	1.455.000,0	677.000,0	1.352.850,00	507.350,00	40.800,00	804.700,00
II	522.800,0	252.800,0	143.000,00	10.000,00		133.000,00
III	141.000,0	77.000,0	51.080,00	36.080,00		15.000,00
IV	530.500,0	300.000,0	102.800,00	57.800,00	3.000,00	42.000,00
V	155.000,0	46.000,0	66.000,00	28.000,00		38.000,00
SVEUKUPNO PKI :		1.352.800,00	1.715.730,00	639.230,00	43.800,00	1.032.700,00

Realizacija projekata, u okviru Plana kapitalnih investicija, je bila uslovljena tekucim prilivom budžetskih sredstava, sredstava viših nivoa vlasti, kao i obezbjeđenog sufinansiranja mjesnih zajednica i građana te direktno od vannjskih uticaja tržišta i različitih situacija i specifičnosti na pojedinim lokalitetima ili sl.

Realizacija plana kapitalnih investicija u 2022. godini prilagođena je i provedena. shodno :

- Stanju vlastitih raspoloživih sredstava;
- Konceptiji financiranja investicija iz donacija;
- Konceptiji financiranja investicija uz pomoć građana;
- Konceptiji financiranja investicija uz podršku viših razina vlasti i stranih donator.

Iz rekapitulacije realizacije Plana kapitalnih investicija za 2022. g. evidentna je ukupna realizacija plana, koja je iznosila 1.715.730,00 što je u odnosu na ukupni plan više za 362.930,00 KM. odnosno 360.371,00 KM više od realizacije u 2021. Godini.

Najveća realizacija je ostvarena u dijelu izgradnje saobraćajne infrastrukture gdje su realizirane aktivnosti u vrijednosti od 1.352.850,00 KM što predstavlja ostvarenje u odnosu na plan koji je u ovom dijelu premašen za 675.850,00 KM.

Realizacija, manja od plana, u dijeli projekata javne rasvjete, vodne infrastrukture i projekta društvenog značaja, posljedica je ograničenja u procesu prijenosa sredstava sa viših nivoa, provođenju javnih nabavki i već je ugovoren ili je u toku realizacija, radova predviđenih Planom kapitalnih investicija za 2022. g. dok se dio planiranih aktivnosti prenosi u plan za 2023. godinu.

Kako je vidljivo iz Izvještaja, evidentno je realno planiranje Plana kapitalnih investicija za 2022. g i zadovoljavajuće finansijsko ostvarenje, međutim, evidentan je i jedan broj projekata koji se nisu realizirali ili, čija je realizacija u toku iz razloga značajnog smanjenja priliva sredstava kao i kapitalnih transfera sa viših nivoa vlasti.

Naravno, realizacija nerealiziranih projekata je i dalje aktuelna i u najskorije vrijeme očekuje se nastavak aktivnosti na realizaciji odnosno završetak istih.

Treba naglasiti da je sveukupna realizacija Plana kapitalnih investicija bila praćenja ograničenjima i mjerama usljed globalnih uticaja, poremećaja na tržištu, posljedica pandemije i iz tog razloga su posebno značajni postignuti rezultati i ispunjenje svih planiranih obaveza i rokova.

Još jednom se ističe potpuna svrsishodnost i opravdanost donošenja Plana kapitalnih investicija, kao alata za stvaranja boljih pretpostavki za lokalni razvoj i efikasan pristupu planiranja budžeta te adekvatnoj projekciji budućih potreba na nivou općine Maglaj, odnosno predviđanja troškova kapitalnih ulaganja i u kontinuitetu njegovo praćenje i izvještavanje o provođenju i realizaciji.

Plan kapitalnih investicija je uspostavio usklađenost između godišnjeg budžeta i plana sredstava za kapitalne projekte, njihovu evaluaciju i transparentno određivanje prioriteta ali i transparentan uvid u njegovu realizaciju.

OBRADIO

Nermin Bešlagić

Maglaj: 15.03.2023.g.
Broj: 04-45-1-168-2/23



OPĆINSKI NAČELNIK

Mirsad Mahmutagić