
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI 
 

Plan kapitalnih investicija Općine Maglaj 
2020‐2022. godina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maglaj, februar 2021. godine 



 

 

UVOD  
 
U cilju stvaranja boljih pretpostavki za lokalni razvoj  i održivom pristupu planiranja budžeta te 
adekvatnoj projekciji budućih potreba na nivou lokalnih zajednica, odnosno predviđanja troškova 
kapitalnih ulaganja donosi se Plan kapitalnih investicija (PKI) te u kontinuitetu vrši njegovo praćenje i 
izvještavanje o provođenju i realizaciji. 
PKI omogućava usklađenost između godišnjeg budžeta i plana sredstava za kapitalne projekte, njihovu 
evaluaciju i transparentno određivanje prioriteta.  
Kapitalne investicije  u PKI  su definisane prema  kriterijima kao što su nivo prioriteta investicije, 
period realizacije,  rokovima, godišnjim troškovima i prijedlozima izvora finansiranja.  
Zaključkom Općinskog vijeća Maglaj, 02-04-1-41/20 od 20.02.2020. godine,  usvojen je Plan 
kapitalnih investicija Općine Maglaj 2020-2022. g. 
 
Osnovne napomene:  
 
-  Trogodišnji program (I+II); 
-  Usvojen od strane Općinskog vijeća 
- Plan je progresivnog karaktera, i  nakon realizacije, kontinuirano se obnavlja i dopunjava projektima  
za naredne tri godine;  

- Plan obuhvata investicije na području općine koje se odnose na organiziranu infrastrukturnu 
izgradnju, odnosno poboljšanje tehničke i društvene infrastrukture općine i koje nemaju komercijalni 
karakter;  

- Plan je u skladu sa Revidiranom Strategije razvoja općine Maglaj 2018-2020. godine odnosno 
Akcionim planom implementacije za 2020.godine. 
- Osnov za koordinirane i planirane investicijske aktivnosti, kao i garancija osiguranja odgovarajućih 
sredstava ; 

- Valjan način komunikacije sa stanovništvom, privatnim poduzetnicima, nevladinim organizacijama i 
ukupnim regionalnim i lokalnim okruženjem, odnosno sa svim akterima lokalnog razvoja;  

- Osnov za uspješno kandidiranje prema eksternimsredstvima  i grantovima;  

- Osnov za pristup sredstvima inozemnih donatora, čiji je uslov postojanje PKI.  



 

 

AKTIVNOSTI NA IZRADI PLANA KAPITALNIH INVESTICIJA  
 

Shodno Odluci Općinskog načelnika i upućenom pozivu za dostavljanje prijedloga prioritetnih 
projekata mjesnih zajednica za izradu Plana kapitalnih ulaganja  broj  05-49-84/20 od 14.01.2020. 
godine, izrađen je Plana kapitalnih investicija Općine Maglaj za period 2020‐2022. godina (u daljnjem 
tekstu PKI).  
Prema usaglašenim kriterijima i na osnovu strukture prijavljenih projekata, Koordinacionog tima za 
izradu PKI sačinio je  listu pristiglih projekata te iste iz razloga ujednačenog vrednovanja prioriteta, 
svrstao po grupama u Plana kapitalnih investicija Općine Maglaj 2020 – 2022. godine,  
 
Svih 50 prijavljenih projekata su razvrstani u pet kategorija:  
 

 Saobraćajna infrastruktura – 20 projekata 
 Vodovod i kanalizacija – 3 projekata 
 Javna rasvjeta – 12 projekata 
 Projekti društvenog značaja - 8 projekata 
 Projektna dokumentacija – 2 projekata 
 Ostalo - 5 

 

Na osnovu rezultata evaluacije projekata izrađena je preliminarna lista investicijskih projekata, na 
osnovu koje je izrađena lista investicijskih projekata po skupinama s financijskom projekcijom  a koju 
je Općinskog vijeća Maglaj usvojilo ( Zaključak o usvajanju Plana kapitalnih investicija Općine Maglaj 
2020-2022. g. broj 02-04-1-41/20 od 20.02.2020. godine). 
 

Prilikom rangiranja projekata u Program kapitalnih investicija, prednost je data projektima:  

-čija je realizacja neophodna kako bi se ispunile zakonske obaveze; 
-koje su započeti i čiji je nastavak neophodan kako bi se postigli planirani ciljevi;  
-koje omogućavaju povećanje broja novih radnih mjesta;  
-koje omogućavaju  smanjenje tekućih budžetskih izdataka ili  smanjenje troskova održavanja 
-doprinose rastu općinskih prihoda;  
-koje osiguravaju ili poboljšavaju pružanje usluga građanima  
-koje su u skladu sa Strategijom razvoja općine Maglaj; 
 

Lista investicijskih projekata po grupama s financijskom projekcijom za izradu Plana kapitalnih 
investicija općine Maglaj, za period 2020–2022. godine, obuhvatala je projekte, koji su se trebali 
realizovati u  tri planske godine.  
 
Realizacija investicijskih projekata, u okviru Plana kapitalnih investicija, je prilagođena i provedena u 
2020. godini  shodno :  
 

·  Stanju vlastitih raspoloživih sredstava;  
·  Koncepciji financiranja investicija iz donacija;  
·  Koncepciji financiranja investicija uz pomoć građana;  
·  Koncepciji financiranja investicija uz podršku viših razina vlasti i stranih donatora.



 

 

 

RB MJESNA 
ZAJEDNICA 

SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA 
UKUPNA 

VRIJEDNOST 
(KM) 

PLAN 
2020 

REALIZACIJA 
2020 

Izvori finansiranja 

Budžet 
MZ / 

građani 
Ostali 
izvori 

1 
JABLANICA/ 
RAKOVAC 

IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA MOSTOVA 
NA MEGARI, IZGRADNJA MOSTA 

RAKOVAC 
92.000,00 92.000,0 32.411,0 32.411,00 

  

2 JABLANICA 
REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE 

LOKALNOG PUTA JABLANICA-G.RAKOVAC 38.000,00 38.000,0 25.656,0 25.656,0 
  

3 LIJEŠNICA 
IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE POSLOVNE 

ZONE LIJEŠNICA 267.000,00 267.000,0 250.649,0 39.409,0 
 

211.240,0 

4 ULIŠNJAK 
REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE 

LOK.PUTA BORIK-G.BRIJEG 95.000,00 95.000,0 113.522,0 10.662,0 8.500,0 94.360,0 

5 
MAGLAJ 

GRAD 
IZGRADNJA PARKING IZA DOMA KULTURE 25.000,00 25.000,0 15.612,0 15.612,0 

  

6 
MAGLAJ 

GRAD 
REKONSTRUKCIJA PROSTORA ISPRED 
ZGRADA U ULICI S.O.CAR/TROTOAR 30.000,00 15.000,0 12.908,0 12.908,0 

  

7 
MAGLAJ 

GRAD 
REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJE ULICE 

IZ BOSANSKE ULICE, ODVOJAK 20.000,00 20.000,0 0 0 
  

8 MISURIĆI ASFALTIRANJE PUTA U JELOVCU 30.000,00  
11.275,0 6.275,0 5.000,0 

 
9 MISURIĆI ASFALTIRANJE PUTA U POLJICU-KEPIĆI 20.000,00 20.000,0 0 0  

 

10 NOVI ŠEHER 
ASFALTIRANJE LOKALNIH 

NEKATEGORISANIH PUTEVA LUŠČIĆ, 
ČIFLUK I I ČIFLUK II 

20.000,00 20.000,0 20.419,0 20.419,0  
 

11 ORUČE 
SANACIJA MOSTA BISTRICA-PRAVAC 
ORUČE SA POSTAVLJANJEM OGRADE 8.000,00 8.000,0 0 0  

 

12 STRAIŠTE ASFALTIRANJE PUTA U STRAIŠTU 40.000,00 20.000,0 56.374,0 6.374,0 
 

50.000,0 

13 ULIŠNJAK 
ASFALTIRANJE PUTA MAHALA 

(PRESVLAKA BETONA) 10.000,00 10.000,0 8.898,0 8.898,0  
 

14 RADOJČIĆI ASFALTIRANJE LOKALNOG PUTA RELOTE 8.000,00 8.000,0 8.454,0 8.454,0 
  

15 RADOJČIĆI ASFALTIRANJE PUTA ZA SELO 40.000,00 40.000,0 40.000,0 0 
 

40.000,0 

16 KOSOVA 
ASFALTIRANJE PUTA, GORNJA KOSOVA, 

PUT PREMA KAMENOLOMU 37.000,00 37.000,0 36.445,0   36.445,0 



 

 

17 BOČINJA ASFALTIRANJE PUTA POKRAJ CRKVE 5.000,00 5.000,0 6.189,0 6.189,0 
  

18 BOČINJA SANACIJA PUTA ZA JOŠAVAC 10.000,00 10.000,0 13.399,0 13.399,0 
  

19 BAKOTIĆ ASFALTIRANJE PUTA ZA PEIĆE 10.000,00 10.000,0 0 0 
  

20 MOŠEVAC 
REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE PUTA 

KARAČINAC - IGRIŠTE 55.000,00 20.000,0 0 0   

21 RAVNA ASFALTIRANJE PUTA PREMA GAJU 30.000,00 30.000,0 37.962,0 19.962,0 18.000,0 
 

22 LIJEŠNICA ASFALTIRANJE PUTA, BAJRIĆI 10.000,00 10.000,0 9.116,0 9.116,0 
  

PROJEKTI SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE ZA KOJE SE UKAZALA POTREBA ZA INTERVENTNIM DJELOVANJEM ILI SU SE STVORILE 
PRETPOSTAVKE ZA REALIZACIJU 

23 JABLANICA ASFALTIRANJE PUTA OSONJAČA   16.317,0 12.167,0 4.150,0  

24 BRADIĆI SANACIJA PUTA FOJNICA-LIJEŠNICA   67.956,0 17.956,0  50.000,0 

25 LIJEŠNICA SANACIJA MOSTA –JUŽNI ULAZ MAGLAJ   269.416,0 44.416,0  225.000,0 

26 LIJEŠNICA PUT OMEROVIĆI   4.235,0 2.735,0 1.500,0  

27 LIJEŠNICA SANACIJA I ASFALTIRANJE PUTA HAVIĆI   16.785,0 8.785 8.000,0  

28 LIJEŠNICA TUJNICA- SANCIJA PUTA MEZARETLJE   12.478,0 12.478,0   

29 LIJEŠNICA TUJNICA – SANACIJA PUTNOG KANALA   6.738,0 6.738,0   

30 ČOBE REKONSTR. PUTA KOD DZAMIJE   2.335,0 2.335,0   

31 
MAGLAJ 

GRAD 
BETONIRANJE PUTA D. MAHALA-

VOLJEVAČKA   1.401,0 1.401,0   

32 
MAGLAJ 

GRAD 
REKONSTR. PUTA U G. MAHALI   3.540,0 1.540,0 2.000,0  

33 
MAGLAJ 

GRAD 
REKONSTR. PUTA PLANE   2.914,0 2.014,0 900,0  

34 KOPICE ASFALTIRANJE PUTA MUJANOVIĆI   1.889,0 1.889,0   

35 KOPICE ISPORUKA MATERIJALA MEHMEDOVIĆ   2.481,0 2.481,0   

36 KOPICE ISPORUKA MATERIJALA SMAJUKOVIĆ   4.164,0 4.164,0   

37 KOPICE ASFALTIRANJE PUTA  KRUŠČIĆ   11.357,0 11.357,0   

38 KOPICE PRESVLAKA BETONSKOG PUTA   2.956,0 2.956,0   

39 MISURIĆI REKONSTRUKC. PUTA STARI BARE/HM   3.821,0 2.321,0 1.500,0  

40 MISURIĆI REKONSTRUKC. PUTA KOREJA   3.264,0 3.264,0   

41 KOSOVA ASFALTIRANJE PUTA - POLJE   15.937,0 9.087,0 6.850,0  



 

 

42 KOSOVA ASFALTIRANJE PUTA IZNAD DOMA   7.231,0 7.231,0   

43 MOŠEVAC 
REKONSTR. I ASFALTIRANJE PUTA  

HUSANOVIĆ   36.720,0 19.220,0 17.500,0  

44 DOMISLICA REKONSTRUKC. PUTA - KUSURI   9.605,0 9.605,0   

45 BAKOTIĆ SANACIJA MAKAD. PUTA GROBLJE   1.860,0 1.860,0   

46 BRADIĆI ASFALTIRANJE PUTA KRUŠIK   5.096,0 5.096,0   

47 BRADIĆI ASFALTIRANJE PUTA D. BRADIĆI   3.377,0 3.377,0   

48 BRADIĆI 
SANACIJA I ASFALTIRANJE PUTA D. 

BRADIĆI   7.756,0 7.756,0   

49 BRADIĆI 
PRESVLAKA  - ASFALTIRANJE PUTA 

D.BRADIĆI   2.008,0 2.008,0   

50 BRADIĆI 
SANACIJA I ASFALTIRANJE PUTA D. 

BRADIĆI   5.622,0 5.622,0   

51 RAVNA ASFALTIRANJE PUTA UKOVCI   16.854,0 6.854,0 10.000,0  

52 RAVNA ASFALTIRANJE PUTA SMAJIĆI   8.757,0 3.757,0 5.000,0  

53 ULIŠNJAK SANACIJA I REKONSTR. PUTA ČOJLUK   6.290,0 3.790,0 2.500,0  

 UKUPNO  SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA: 
 

804.000,0 1.260.449,0 462.004,0 91.400,00 707.045,00 

 
 

       
 

 
 

      

RB 
MJESNA 

ZAJEDNICA 
VODOVOD I KANALIZACIJA 

UKUPNA 
VRIJEDNOST 

(KM) 

PLAN 
2020 

REALIZACIJA 
2020 

Izvori finansiranja 

Budžet MZ / 
građani 

Ostali 
izvori 

1 DOMISLICA 
REKONSTRUKCIJA VODOVODA 

DOMISLICA 
38.500,00 38.500,0 38.191,0 4.598,0 

 
33.593,0 

2 ČOBE 
REKONSTRUKCIJA VODOVODA (STIJENE, 

ŠLJUKA, KORITO) 
64.790,00 64.790,0 64.787,0 

  
64.787,0 

3 JABLANICA 
REKONSTRUKCIJA VODOVODA BRZA 

VODA 
36.050,00 36.050,0 36.049,0 

  
36.049,0 

4 
MAGLAJ 

GRAD 
REKONSTRUKCIJA GRADSKE VOD. MREŽE 

U ULICAMA CŽR I ZENIČKA 
108.920,00 108.920,0 108.915,0 

  
108.915,0 

5 MISURIĆI 
IZGRADNJA PRIMARNE VOD. MREŽE U 

MISURIĆIMA 
63.970,00 63.970,0 63.968,0 

  
63.968,0 



 

 

6 MISURIĆI IZGRADNJA VODOVODA POLJICE 79.850,00 79.850,0 79.904,0 
  

79.904,0 

7 NOVI ŠEHER IGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE 90.320,00 40.320,0     

8 MISURIĆI 
NASTAVAK IZGRADNJE KANALIZACIONE 

MREŽE 
152.000,00 152.000,0 114.520,0 45.808,0 

 
68.712,0 

10 
BIJELA 
PLOČA 

SANACIJA KANALIZACIONE MREŽE NA 
PLANAMA 

5.500,00 5.500,0 3.995,0 3.995,0 
  

 UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA 
 

589.900,0 510.329,00 54.401,00 0,00 455.928,00 

 

 
 
 
 
 
 
 

       

RB 
MJESNA 

ZAJEDNICA 
JAVNA RASVJETA 

UKUPNA 
VRIJEDNOST 

(KM) 

PLAN 
2020 

REALIZACIJA 
2020 

Izvori finansiranja 

Budžet MZ / 
građani 

Ostali 
izvori 

1 MAGLAJ 
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, ULICA 

PORED AUTOBUSKE STANICE 
4.600,00 4.600,0 4.340,0 4.340,0   

2 BRADIĆI IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 15.000,00 8.000,0 16.135,0 3.665,0  12.470,0 

3 
BIJELA 
PLOČA 

SANACIJA JAVNE RASVJETE 6.000,00 4.000,0 1.150,0 1.150,0   

4 ULIŠNJAK IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 10.000,00 10.000,0 5.460,0 5.460,0   

5 MOŠEVAC IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 10.000,00 10.000,0 9.050,0 1.050,0  8.000,0 

 
RAVNA IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 5.000,00 5.000,0 9.530,0  3.000,0 6.530,0 

6 LIJEŠNICA IZGRADNJA JAVNA RASVJETA, TP ŠEHIĆI 3.500,00 3.500,0 1.650,0 1.650,0   

7 ČOBE IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 10.000,00 10.000,0 17.500,0  4.500,0 13.000,0 

8 ORUČE IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 2.500,00 2.500,0     

9 KOPICE 
IZGRADNJA  JAVNE RASVJETE  A. 

STANICA-H. NJIVE 
10.000,00 10.000,0 530,0 530,0   

10 KOPICE RASVJETA POLIGONA 6.000,00 
 

    

11 NOVI ŠEHER 
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE - 

MLADOŠEVICA 
35.000,00 35.000,0 17.130,0 7.130,0  10.000,0 



 

 

12 RADOJČIĆI IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 4.000,00 4.000,0 2.530,0 2.530,0   

13 KOSOVA 
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE, GORNJA 

KOSOVA 
10.000,00 5.000,0     

14 KRSNO POLJE 
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE NA DIJELU 

MZ 
10.000,00 5.000,0     

15 MISURIĆI 
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE  OD BORA 

DO MEMIŠEVIĆA 
10.000,00 5.000,0 2.080,0 2.080,0   

16 MISURIĆI IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U POLJICU 10.000,00 5.000,0     

17 NOVI ŠEHER PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE U N.ŠEHERU 15.000,00 5.000,0     

18 STRAIŠTE 
SANACIJA I PROŠIRIVANJE ULIČNE 

RASVJETE U MZ STRAIŠTE 
8.000,00 4.000,0     

19 
MAGLAJ 

GRAD 
SANACIJA JAVNE RASVJETE H.SOKAK, 

STARI GRAD 
  2.500,00 2.500,0   

 UKUPNO JAVNA RASVJETA 
 

135.600,0 89.585,00 32.085,00 7.500,00 50.000,00 
 
 
 
 

 

      

RB MJESNA 
ZAJEDNICA 

PROJEKTI DRUŠTVENOG ZNAČAJA 
UKUPNA 

VRIJEDNOST 
(KM) 

PLAN 
2020 

REALIZACIJA 
2020 

Izvori finansiranja 

Budžet 
MZ / 

građani 
Ostali 
izvori 

1 
MAGLAJ 

GRAD 
IZGRADNJA GRADSKOG PARKA – 

NASTAVAK IZGRADNJE 
121.000,00 121.000,0 132.390,0 25.944,0 

 
106.446,0 

2 
MAGLAJ 

GRAD 
IZGRADNJA OBALOUTVRDE NA RIJECI 

BOSNI 
200.000,00 200.000,0  

  
 

3 RAVNA 
IZGRADNJA TURISTIČKE 

INFRASTRUKTURE, IZLETIŠTA BISTRICA 
30.000,00 10.000,0     

4 KOPICE 
IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA KOPICE - 

I FAZA 
90.000,00 65.000,0     

6 BAKOTIĆ SANACIJA DRUŠTVENOG DOMA  30.000,00 30.000,0     

7 RAVNA 
SANACIJA I UTOPLJAVANJE DRUŠTVENOG 

DOMA 
15.000,00 8.000,0     

12 
JAVNE 

USTANOVE 
IZGRADNJA PRILAZNIH RAMPI ZA 

INVALIDE 
10.000,00 10.000,0  

   

13 MAGLAJ PRIPREMNI RADOVI - IZGRADNJA 20.000,00 20.000,0 16.661,0 16.661,0 
  



 

 

GRAD GROBLJA BORIK 

14 
MAGLAJ 

GRAD 
SANACIJA I REKONSTRUKCIJA GRADSKOG 

STADIONA 
30.000,00 10.000,0 7.320,0 7.320,0   

 UKUPNO PROJEKTI DRUŠTVENOG ZNAČAJA 
 

474.000,0 156.371,0 49.925,0 0,0 106.446,0 

  
 

      

RB 
MJESNA 

ZAJEDNICA 
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

UKUPNA 
VRIJEDNOST 

(KM) 

PLAN 
2020 

REALIZACIJA 
2020 

Izvori finansiranja 

Budžet MZ 
Ostali 
izvori 

1 KOSOVA 
GLAVNI PROJEKAT IZGRADNJE 

RASKRSNICE NA M17 KOD STADIONA 
7.700,00 7.700,0 7.605,0 7.605,0 

  

2 LIJEŠNICA 
GLAVNI PROJEKAT IZGRADNJE VOVD. 

MREŽE, PRIKLJUČAK NA GR. VODOVOD 
20.000,00 20.000,0 

 
   

3 
MAGLAJ 

GRAD 
GLAVNI PROJEKAT IZGRADNJE GROBLJA 

BORIK 
15.000,00 15.000,0 

 
   

4 STARI GRAD 
GLAVNI PROJEKAT IZGRADNJE SPOMEN 

KUĆE "EDHEM MULABDIĆ" 
5.000,00 5.000,0 4.095,0 4.095,0 

  

5 LIJEŠNICA 
GLAVNI PROJEKAT IZGRADNJE MOSTA U 

LIJEŠNICI (KOD PODVOŽNJAKA) 
16.000,00 16.000,0 15.093,0 15.093,0 

  

6 RAKOVAC 
GLAVNI PROJEKAT IZGRADNJE MOSTA NA 

RIJECI MEGARI 
5.000,00 5.000,0 

 
 

  

7 ULIŠNJAK 
GLAVNI PROJEKAT ULIČNE RASVJETE 

(REGIONALA, ŠIPRAGE, ISIĆI) 
3.000,00 3.000,0 

 
 

  

8 
MAGLAJ 

GRAD 
IDEJNI PROJEKAT IZGRADNJE PREČISTAĆA 

OTPADNIH VODA 
25.000,00 25.000,0 23.166,00  

 
23.166,00 

9 
LIJEŠNICA/ 
JABLANICA 

GLVNI PROJEKAT REGULACIJE KORITA 
RIJEKA JABLANICA I LIJEŠNICA 

80.000,00 80.000,0 37.206,0 
  

37.206,0 

10 
MAGLAJ 

GRAD 
IZRADA PROJ. DOK. OBALOUTVRDE 

GRADSKI MOST-VATRENI MOST 
5.000,00 

 
10.000,0  

 
10.000,0 

 UKUPNO PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
 

176.700,0 97.165,0 26.793,0 0,0 70.372,0 

  
 

       

 

 



 

 

 

Rekapitulacija Plana kapitalnih projekata - PKI 2020-2022.g. 

 

  
UKUPNA 

VRIJEDNOST 
(KM) 

PLAN 2020 REALIZACIJA 
2020 

Izvori finansiranja 

Budžet MZ Ostali izvori 

I 
UKUPNO  SAOBRAĆAJNA 

INFRASTRUKTURA: 
1.088.286,00 804.000,00 1.260.449,0 462.004,0 91.400,00 707.045,00 

II UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA 590.000,00 589.900,00 510.329,00 54.401,00 0 455.928,00 

III UKUPNO JAVNA RASVJETA 215.220,00 135.600,00 89.585,00 32.085,00 7.500,00 50.000,00 

IV UKUPNO PROJEKTI DRUŠTVENOG 
ZNAČAJA 

392.777,00 474.000,00 156.371,00 49.925,00 0 106.446,00 

V UKUPNO PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 135.550,00 176.700,00 97.165,00 26.793,00 0 70.372,00 

 SVEUKUPNO PKI : 2.421.833,0 2.180.200,00 2.113.899,00 625.208,00 98.900,00 1.389.791,00 

               
 
 
 
Realizacija projekata, u okviru Plana kapitalnih investicija, je bila uslovljena tekućim prilivom budžetskih  sredstava, sredstava viših nivoa 
vlasti, kao i obezbjeđenog sufinasiranja mjesnih zajednica i građana te direktno od vanrednih situacija prouzrokovanih vremenskim 
nepogodama ili sl. 
 
Realizacija plana kapitalnih investicija u 2020. godini prilagođena je i provedena.  shodno :  
 

·  Stanju vlastitih raspoloživih sredstava;  
·  Koncepciji financiranja investicija iz donacija;  
·  Koncepciji financiranja investicija uz pomoć građana;  
·  Koncepciji financiranja investicija uz podršku viših razina vlasti i stranih donator. 

 




